

## Карточка проекта

<p><b>1. Общие данные</b></p> <p><b>Заказчик проекта:</b> директор ОГАПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова В.М.»</p> <p><b>Проект:</b> «Совершенствование процесса навигации по техникуму»</p> <p><b>Начало проекта:</b> постановка задачи на организацию и внедрение в систему работы техникума бесконтактной навигации</p> <p><b>Конец проекта:</b> Организованная система бесконтактной, визуализированной навигации по техникуму</p> <p><b>Руководитель проекта:</b> Сизова Ольга Григорьевна, заместитель директора</p> <p><b>Команда проекта:</b> Свиридова С.А., Сизова О.Г., Васильева Я.В., Щербань Е.А., Крикунова Л.В.</p>	<p><b>2. Обоснование выбора</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. «Ключевой»: недостаточно эффективная система навигации по техникуму для каждого участника образовательного процесса</li><li>2. Недостаточная оперативность поиска (гостями техникума, родителями и т.д.) нужных аудиторий и административных кабинетов</li><li>3. Длительность поиска учебных аудиторий обучающимися первого курса.</li></ol>
<p><b>3. Цели проекта</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Экономия рабочего времени сотрудников техникума, посредством организации бесконтактной навигации по техникуму.</li><li>-Сокращение времени адаптации первокурсников для своевременного попадания в учебные аудитории.</li><li>- Увеличение оперативности поиска административных кабинетов гостями техникума с помощью наглядной навигации</li><li>-Оказание помощи в создании условий комфортного пребывания в техникуме</li></ul> <p><b>Плановый эффект:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Сформированность эффективной системы навигации</li><li>2. Выстраивание визуализированной навигационной системы на территории техникума</li><li>3. Оперативное решение проблем, возникающих в ходе поиска необходимых кабинетов, аудиторий и т.д.</li></ol>	<p><b>4. Сроки реализации мероприятий проекта</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Защита карточки проекта – 20.09.2019 г.</li><li>2. Разработка плана реализации проекта – до 20.09.2019 г.</li><li>3. Старт проекта – 01.10.2019 г.</li><li>4. Внедрение процесса в колледже – 01.10.2019 г.</li><li>5. Окончание проекта – 30.10 2019 г.</li></ol>