



Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова Владимира Михайловича»

# ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА «ОПТИМИЗАЦИЯ КНИГОВЫДАЧИ»

Библиотекарь  
Куашева Ю.С.

п. Вейделевка 2021 год

# КАРТОЧКА ПРОЕКТА

## Оптимизация книговыдачи

<p><b>Общие данные:</b> <b>Заказчик:</b> Свиридова Светлана Александровна, директор <b>Процесс:</b> Оптимизация работы библиотеки <b>Границы процесса:</b> запрос литературы, с запросом ознакомлен. <b>Руководитель проекта:</b> библиотекарь Кушева Ю.С. <b>Команда проекта:</b> Кушева Ю.С., Зюбан А.Д., Краснопер А.А., Вернигора Н.Д.</p>	<p><b>Обоснование:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Повторяемый процесс,</li><li>2. Длительный процесс.</li></ol>									
<p><b>Цели и эффекты:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Цели:</b></p> <table border="1" data-bbox="92 778 948 1056"><thead><tr><th>Наименование</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Времени протекания процесса, минуты</td><td>6-12мин</td><td>2-4мин</td></tr><tr><td>Носитель информации</td><td>Материальный носитель</td><td>Электронный носитель</td></tr></tbody></table> <p style="text-align: center;"><b>Эффекты:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Повышение удовлетворенности читателей;</li><li>2. Сокращение временных затрат библиотекаря и читателей;</li><li>3. Повышение прозрачности процесса;</li><li>4. Совершенствование системы отчетности.</li></ol>	Наименование	Текущий показатель	Целевой показатель	Времени протекания процесса, минуты	6-12мин	2-4мин	Носитель информации	Материальный носитель	Электронный носитель	<p><b>Сроки реализации мероприятий проекта:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Старт проекта 10.04.2021г.</li><li>2. Анализ текущей ситуации (10.04.21-10.07.21г.) – разработка текущей ситуации (10.04.21 – 30.04.21г.) - поиск и выявление проблем (30.04.21 – 15.05.21г.) - разработка целевой карты процесса (15.05.21 – 25.05.21г.) - разработка «дорожной карты» (25.05.21 – 05.06.21г.)</li><li>3. Защита карточки проекта (10.06.21г.)</li><li>4. Внедрение улучшений (12.06.21 – 20.06.21г.)</li><li>5. Закрытие проекта (10.07.21г.)</li></ol>
Наименование	Текущий показатель	Целевой показатель								
Времени протекания процесса, минуты	6-12мин	2-4мин								
Носитель информации	Материальный носитель	Электронный носитель								

# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Свиридова С.А.	Директор	Куратор проекта (заказчик)
2	Куашева Ю.С.	Библиотекарь	Руководитель проекта
3.	Вернигора Н.Д.	Психолог	Администратор проекта
4.	Краснопер А.А.	Инженер-электроник(программист)	Член рабочей группы
5.	Зюбан А.Д.	Мастер П/О	Член рабочей группы


# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

## ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЦЕССА:

1. Учащиеся в течении перемены не успевают получить в библиотеке нужную литературу.
2. Нет возможности получить книгу альтернативным способом не приходя в библиотеку.
3. Большие затраты по времени для организации книговыдачи.


# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

## Карта текущего состояния «Выдача литературы»



Библиотекарь
Поиск книги
12:30 мин на одну книгу


Исполнитель  
Описание процесса  
Время



Описание потерь

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

## ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ




# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

## Карта текущего состояния «Выдача литературы»

Библиотекарь на совещании, идет мероприятие или есть посетители


Необходимой книги нет в фонде библиотеки

Ожидает формуляр если кто-то расписывается



# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

## Карта целевого состояния «Выдача литературы»



# ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

<p><b>Цель проекта:</b></p>	<p>Цель проекта – сократить время работников библиотеки на поиск и выдачу литературы и сократить время читателей на получение необходимой литературы через перевод процесса в электронную форму к 30.03.2020г.</p>					
<p><b>Способ достижения цели:</b></p>	<p>Использование электронного ресурса для запроса необходимой литературы</p>					
<p><b>Результат проекта:</b></p>	<p>Результат:</p>	<p>Базовое значение</p>	<p>Период, месяц</p>			
	<p>Подключен электронный ресурс соответствующий целям проекта</p>		<p>04</p>	<p>05</p>	<p>06</p>	<p>07</p>
<p><b>Требования к результату проекта:</b></p>	<p>Требования к результату</p>	<p>Базовое значение</p>	<p>Период, месяц</p>			
	<p>Требования к результату проекта, которые будут учитываться при определении достижения данных результатов. Определяют качественные и количественные характеристики результата проекта в разрезе значений по годам реализации проекта с указанием базового значения</p>		<p>04</p>	<p>05</p>	<p>06</p>	<p>07</p>
	<p>Созданы условия для запроса необходимой литературы для всех читателей учреждения</p>	<p>40%</p>	<p>40%</p>	<p>50%</p>	<p>70%</p>	<p>100%</p>
	<p>Перевод запросов необходимой литературы по учреждению в электронный вид</p>	<p>0%</p>	<p>10%</p>	<p>30%</p>	<p>50%</p>	<p>100%</p>
	<p>Сокращение затрат по времени</p>	<p>12мин</p>	<p>4 мин</p>			
<p><b>Пользователи результатом:</b></p>	<p>Обучающиеся, педагоги</p>					

# КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА «КАК ЕСТЬ»

ФОТО

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало/ Окончание	2019/2020			
				1 нед	2-3 нед	4-5 нед	6-7 нед
1.	Анализ текущей ситуации, поиск и выявление проблем.	3	10.04.2021-13.04.2021				
2.	Разработка текущей и целевой карты процесса.	15	13.04.2021-28.04.2021				
3.	Разработка формы для электронного запроса необходимой литературы.	15	28.04.2021-13.05.2021				
4.	Апробация электронного ресурса для запроса необходимой литературы.	15	28.05.2021-12.06.2021				
5.	Информирование читателей о возможности запроса литературы через электронный ресурс.	5	12.06.2021-17.06.2021				
<b>Итого</b>		<b>53</b>					

\* *завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом*

## КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:

*Куашева Ю.С.*

kuasheva-  
kulikova@mail.ru